



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«*27*» *Март* 2024 г.

№ *4*

О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан № 11-02-1014/23 от 16.10.2023 г. «О реализации в 2024 году мероприятий федерального проекта «Современная школа», в целях реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в рамках национального проекта «Образование», постановляю:

1. Создать на базе МБОУ «Нюгдинская СОШ им Х. Авшалумова» и МБОУ «СОШ №3» п. Мамедкала центры образования естественно-научной и технологической профилей «Точка роста» (далее - Центр).
2. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию Центров (приложение 1).
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров (приложение 2).
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Дербентского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Дербентского района Бебетова И.А.

Глава муниципального района
«Дербентский район»



М.Г. Рагимов

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Дербентском районе в 2024 году.

№	Наименование мероприятия	Результат	ответственные	Срок исполнения
1	Утверждение Типового положения о деятельности Центров и индикативных показателей деятельности Центров	Приказ Управления образования	МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»	01.04.2024 г.
2	Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для кураторов Центров	Материалы семинара	Управление образования, ГБУРД «ДИРО»	По графику ДИРО
3	Утверждение инфраструктурного листа в информационной системе СУПД	Письмо Министерства образования и науки РД в адрес Министерства просвещения РФ	Управление образования, отдел по управлению проектами в сфере образования, ГКУ «ИАЦ»	10.04.2024 г.
4	Утверждение зонирования и фирменного стиля Центров	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования	01.05.2024 г.
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечения участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах	Мониторинг Минобрнауки РД, Письмо Минобрнауки РД, свидетельство о повышении квалификации	Управление образования, ГБУ РД «ДИРО»	10.05.2024 г. по 01.09.2024 г.

	повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором			
6	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования, ГБУ РД «ДИРО»	01.08.2024 г.
7	Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательных организаций	Отчет общеобразовательных организаций	Управление образования	01.05.2024 г.
8	Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем	Фотографии Центров в информационной системе СУПД	Управление образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования, ГБУ РД «ДИРО»	25.08.2024 г.
9	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензирование на реализацию образовательных программ	Управление надзора контроля в сфере образования	25.08.2024 г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении детей	Общеобразовательные организации	01.09.2024 г.
11	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Администрация муниципального района «Дербентский район», Управление образования	По графику федерального оператора



Медиаплан

информационного сопровождения по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном районе «Дербентский район» в 2024 году.

№	Наименование мероприятия	Форма сопровождения	ответственные	Срок исполнения
1	Информация о начале реализации проекта	Статьи, анонсы	Управление образования	Март 2024 г.
2	Начало ремонтных работ, приобретение оборудования, запуск раздела сайта	Фото-фиксация первоначального состояния помещений до последующего сравнения, публикация адресов площадок	Управление образования	Май 2024 г.
3	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Анонсы, статьи, обзорный репортаж по итогам выезда на места	Управление образования	Июнь-август 2024 г.
4	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Центров	Новости об участии сотрудников Центров в образовательных сессиях	Управление образования	Март-август 2024 г.
5	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Новости об участии официальных лиц в торжественных мероприятиях по открытию Центров, фотографии и видео	Управление образования	Сентябрь 2024 г.
6	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Выезд в Центры, обзор реализации образовательных программ в Центрах, отзывы родителей и педагогов	Управление образования	Октябрь-декабрь 2024 г.